

Szerződő fél neve	Szerződés tárgya	Szerződés értéke	Szerződés időtartama	Szerződés típusa	Adatváltozás
2020.					
Value 4 Real Kft.	Budapest XII. Böszörményi út 20-22., 24., Beethoven utca 9. hrsz.: 7744, 7750, 7749/2, jelenlegi irodaépületek bontásával, majd fejlesztésével kapcsolatos gazdasági megvalósíthatósági tanulmányrész elkészítése.	14.400.000,- Ft + ÁFA	2020.10.13.- 2020.12.10.	Vállalkozási	
A3 Építész Kft.	Budapest XII. Böszörményi út 20-22., 24., Beethoven utca 9. hrsz.: 7744, 7750, 7749/2, jelenlegi irodaépületek bontásával, majd fejlesztésével kapcsolatos műszaki megvalósíthatósági tanulmányrész elkészítése.	13.300.000,- Ft +ÁFA	2020.10.13.- 2020.12.10.	Vállalkozási	
2021.					
Value 4 Real Kft.	Budapest XII. Böszörményi út 20-22., 24., Beethoven utca 9. hrsz.: 7744, 7750, 7749/2, jelenlegi irodaépületek bontásával, majd új fejlesztés engedélyezési tervdokumentációjának és makett modelljének elkészítése	235.904.500,- Ft.+ ÁFA	2021.06.06.- 2022.02.22.	Vállalkozási	

2022.					
Value 4 Real Kft.	Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	271.970.000,- Ft+ ÁFA	2022.02.18.- 2022.10.26.	Vállalkozási	Módosítás: 2022.10.11.: Véghatáridő-módosítás: 2022.12.29.
ALBA-FÉM Kft.	Budapest XII. Böszörményi út 20-22.sz. alatti ingatlanon lévő 1 db épület bontása	222.591.073,- Ft+ ÁFA	2022. 02.18.- 2022. 08.18.	Vállalkozási	Módosítás: 2022.08.12.: Véghatáridő-módosítás: 2022.09.12.
ALBA-FÉM Kft.	Budapest XII. Böszörményi út 24. sz. alatti ingatlanon lévő 1 db épület bontása	146.603.105,- Ft+ ÁFA	2022. 02.18.- 2022. 08.18.	Vállalkozási	Módosítás: 2022.08.12.: Véghatáridő-módosítás: 2022.09.12.
Venta Expert Kft.	Budapest XII. Beethoven utca 7/b-9. sz. alatti ingatlanon lévő 1 db épület bontása	69.002.183,- Ft+ ÁFA	2022.02.25.- 2022. 08.25.	Vállalkozási	

Frissítés dátuma: 2023.12.15.